

	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ DA ESTRADA ADRIANO OTTO LIESENFELD - LOTE 01						
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA/RS						
Obra: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO Local: ESTRADA ADRIANO OTTO LIESENFELD - LOTE 01 Trecho: ESTACA 0 A 0+630 Data Base: FEVEREIRO/2024							
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)					TOTAL
			1	2	3	4	
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	41.916,48	40%	10%	10%	40%	100%
			16.766,59	4.191,65	4.191,65	16.766,59	41.916,48
2.	SERVICOS PRELIMINARES	14.019,69	100%				100%
			14.019,69				14.019,69
3.	TERRAPLENAGEM	122.124,83	50%	50%			100%
			61.062,42	61.062,42			122.124,83
4.	DRENAGEM PLUVIAL	253.552,50	50%	50%			100%
			126.776,25	126.776,25			253.552,50
5.	PAVIMENTAÇÃO	1.021.172,41			30%	70%	100%
					306.351,72	714.820,69	1.021.172,41
6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	14.262,97				100%	100%
						14.262,97	14.262,97
TOTAL DO ORÇAMENTO		1.467.048,88					100,00%
DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA		% SIMPLES	14,90% 218.624,95	13,09% 192.030,31	21,17% 310.543,37	50,84% 745.850,25	1.467.048,88
		% ACUMULADO	14,90% 218.624,95	27,99% 410.655,26	49,16% 721.198,63	100,00% 1.467.048,88	